

3. ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТА

Вопрос 1:

Какой фактический объём работ выполнил Подрядчик по Договору подряда № 30/06/21 от 30.06.21, Договору подряда № 30-1/06/21 от 30.06.21 и какова их стоимость?


Ответ на вопрос 1:

По результатам исследования, эксперт пришел к выводу, что работы на участке по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Яльгелово, N 59.735542 E 29.949741:

- по договору №30-1/06/21 от 30.06.2021 выполнены на **63,48%**, стоимость данных работ составляет **186 010,35 Р**

- по договору №30/06/21 от 30.06.2021 выполнены на **100%**, стоимость работ в процентном соотношении данный вид работ составляет **190 000 Р**

Эксперт



Гончаровский А. А.

Вопрос 2:

Имеются ли дефекты, недостатки, нарушения строительных норм и правил в выполненных Подрядчиком работ по Договору подряда № 30/06/21 от 30.06.21, Договору подряда № 30-1/06/21 от 30.06.21?


Ответ на вопрос 2:

В фактически выполненных Подрядчиком работах по Договору подряда № 30-1/06/21 от 30.06.21, имеются следующие дефекты:

- Фактически возведенные конструкции не соответствуют проектным решениям.

- Имеются дефекты в сварных соединениях несущих конструкций.

Эксперт



Гончаровский А. А.